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Mijnheer de Directeur,

Betreft : BRUSSEL.  Ursulinenstraat / Priemstraat. Restauratie van de Sint-Michielskapel van het
Sint-Jan-Berchmansinstituut. Tweede principeadvies.
Dossier behandeld door Dhr. S. Duquesne.

Naar aanleiding  van het  advies  over bovengenoemde werken,  door  de K.C.M.L.  uitgebracht  op
6 september jl. en na vaststelling van bijkomende schade aan het stucwerk van de koepel, ging op
18 oktober 2006 een plaatsbezoek door in de Sint-Michielskapel. Waren aanwezig: de architect en
vertegenwoordigers van de Commissie en de Directie voor Monumenten en Landschappen, van de
twee studiebureau’s (stabiliteit / stucwerk en gevelbehandeling) en van het College. Na onderzoek
van het  dossier tijdens de Commissievergadering van diezelfde 18de oktober,  heeft  de K.C.M.L.
volgend principeadvies uitgebracht over de verschillende aspecten van de restauratie.

Het dossier betreft de verbouwing van de toegang aan de Priemstraat, de restauratie van bepaalde
muren en van de vloer, maar vooral de restauratie van de koepel, de tamboer en de lantaarn met
inbegrip van belangrijke stabiliteitswerken. Gezien de hoogdringendheid van dat laatste, vraagt de
Commissie  zo  snel  mogelijk  een  aanvraag  voor  eengemaakte  vergunning  in  te  dienen  bij  de
gewestelijke Directe Stedenbouw en daarbij rekening te houden met de volgende opmerkingen, en
met het in september jl. verstrekte advies.

Stabiliteitswerken aan de koepel
De koepelstructuur blijkt  vervormingen te vertonen ingevolge het gewicht van de lantaarn. Bij
onderzoek  in  situ in  1997 en volgens  een tweede onderzoek uitgevoerd in  2004 bleek dat  de
spanten slechts in beperkte mate zijn aangetast. De precieze oorzaak van de schade en de wijze
waarop de complexe vervorming verloopt zijn nog niet volledig gekend, maar zullen tijdens het
verloop van de werf verder kunnen worden onderzocht. Het aanvraagdossier stelt voor de stabiliteit
van de koepel te garanderen voor een combinatie van twee ingrepen. 

1/ Het verbinden van de buiten- en de binnenkoepel: volgens het studiebureau bestaan deze
verbindingen reeds en gaat het dus hoofdzakelijk om de versteviging van de houten elementen. 
2/ Het plaatsen van twee stalen ringen in het gebied op halve hoogte van de koepel vermits de
de vervorming van de spanten op die plaatst het grootst is.
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Het is niet duidelijk of het gewicht van de lantaarn wordt opgevangen door de buiten- of door de
binnenkoepel,  of nog door beide samen. Volgens het studiebureau zijn de vervormingen echter
hoofdzakelijk  zichtbaar  in  de  binnenstructuur.  De  verbindingen  hebben  dan  ook  tot  doel  de
krachten te verdelen over beide koepelstructuren en de vervorming te stabiliseren.

Volgens de KCML biedt  de voorgestelde werkwijze één van de mogelijk oplossingen voor de
waarschijnlijke  pathologie.  Omdat  een  korte  termijnoplossing  zich  opdringt,  aanvaardt  ze  de
ingreep hoewel het een maximalistische oplossing betreft. De Commissie brengt over het voorstel
dus gunstig advies maar vraagt uitdrukkelijk:

1/ tijdens  het  uitvoeren  van  de  versteviging  de  constructie  nauwkeurig  op  te  meten  en  te
documenteren,
2/ de problemen meer precies te identificeren,
3/ de werkwijze zo nodig en zo mogelijk bij  te sturen op basis van de vaststellingen en de
concrete gegevens.

De eventuele aanpassing van de werkwijze zou dus een wijziging betekenen van de vergunde
werken  wat  afwijkt  van  de  gangbare  procedures.  Gezien  de  moeilijke  bereikbaarheid  van  de
pijnpunten  is  dit  echter  onvermijdelijk.  Daarom  moet  een  begeleidingscomité  worden
samengesteld waarin de aanvragers en de ontwerpers zetelen alsook vertegenwoordigers van de
Commissie en de Directie voor Monumenten en Landschappen en van de Directie Stedenbouw (de
vergunnende overheid). Het comité zal beslissen bij consensus en enkel de bij consensus besliste
afwijkingen van de vergunde werken mogen worden uitgevoerd.

De aanvraag voor de eengemaakte vergunning moet bovengenoemde werkwijze dus uitdrukkelijk
vermelden en het lastenboek moet de mogelijkheid open laten voor een eventuele aanpassing van
de werkwijze tijdens de uitvoeringsfase.

Deze flexibele werkwijze wordt ingegeven door de grote erfgoedkundige waarde van de koepel :
niet  enkel van zijn uiterlijke kenmerken maar evenzeer van de oorspronkelijke constructie.  Op
bouwhistorisch vlak dateert het gebinte van de overgangsperiode van houten naar metalen koepels.
De koepel van de Sint-Michielskapel vormt daarvan een getuige die zo intact mogelijk bewaard
moet blijven. 

De zwam- en insectendodende behandeling
De  voorgestelde  warme  luchtbehandeling  van  het  gebinte  werd  reeds  elders  in  binnen-  en
buitenland met succes toegepast. De noodzakelijke openingen in de binnenbekleding van de koepel
worden voorzien in de onversierde vlakke delen van het stucwerk en kunnen dus achteraf hersteld
worden. De Commissie brengt over dit procédé dus gunstig advies uit onder voorbehoud óf eerst
de ringen te plaatsen, indien daartoe wordt beslist, óf tijdens de behandeling het gewicht van de
lantaarn op te vangen op een voorlopige stelling. Dit is nodig vermits de precieze oorzaak van de
beweging van de koepel nog niet precies geïdentificeerd is.

Het metselwerk van de tamboer
Volgens het verslag van het vooronderzoek is de legmortel van het metselwerk van de tamboer een
kalkmortel, de voeg ook (uit het dossier blijkt niet of men het metselwerk heeft gevoegd dan wel of
de voeg een afgewerkte legmortel is). Men stelde vast dat de mortel deels is verzand. Het moet dus
volstaan de losse delen manueel te verwijderen (krabben of droge lucht onder druk) en bij te vullen.
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In geen geval zal men met een slijpschijf werken, of systematisch de voeg uitdiepen. De Commissie
vraagt dit in het lastenboek te preciseren.

De bezetting van de gevel van de speelplaats
De buitengevels van de kapel die uitgeven op de speelplaats dateren van de bouw van het nieuwe
college, toen eveneens de oorspronkelijke apsis van de kapel werd verwijderd (ca. 1908-1912). De
gevelbekleding  vertoont  bovenaan ingedrukte  motieven,  met  de  afbeelding  van  met  metselwerk
ingevulde bogen steunend op kraagstenen. Het dusdanig getekende metselwerk was oorspronkelijk
rood gekleurd, de kraagstenen waren donker van kleur.
Momenteel  is  de  gevelpleister  gefaïenceerd en  op  bepaalde  plaatsen  gescheurd  (waar  reeds
wijzigingen  hebben  plaatsgevonden,  en  één  diagonale  scheur).  Behalve  op  de  plaats  van  de
voormalige aansluiting van de gaanderij, zijn slechts erg lokale vochtproblemen vastgesteld. Zij zijn
niet  te  wijten  aan  de  oorspronkelijke  staat  van  de  bezetting.  Het  laagste  deel  van  de  muur  is
beschadigd door kleine werken en wijzigingen (basketbalkorven).
Volgens de Commissie is er geen fundamentele reden om de bekleding integraal te verwijderen.
temeer  daar  dat  risico’s  inhoudt  op  schade  aan  de  drager  en  omdat  de  reconstructie  van  het
figuratieve bovendeel erg moeilijk en duur is.

De Commissie vraagt daarom de twee volgende werkwijzen te overwegen:
1/ het zorgvuldig herstellen (fixeren of plaatselijk vervangen van de loszittende delen) en reinigen
van de hele muur. Daarop kan men dan een silicaatverf of kalkverf aanbrengen als lazuurlaag of
afwerkingslaag. 
2/ het onderste deel van de muur,  onder de figuratieve elementen, vervangen,  het behouden deel
reinigen en het geheel behandelen met een lazuurlaag.
Vermits de bezetting als doel had een buitenparement in steen na te bootsen moet de afwerking zo
dun mogelijk aangebracht om het oorspronkelijk beoogde effect niet helemaal teniet te doen.

De inkompartij
De huidige aanvraag betreft ondermeer het (her-)openen van één van de twee zijdelings toegangen.
Dit  is  enkel  mogelijk  bij  de  rechter  toegang  (gezien  vanaf  de  straatkant)  vermits  de  linker
inkompartij werd omgevormd tot verwarmingslokaal. 
Het niveauverschil tussen de straat en de kerkvloer bedraagt ca. 70 cm. De inrichting van de ingang
veronderstelt dan ook het gedeeltelijk uitgraven van het achter de toegangsdeur gelegen massief. 

Bij de bouw van het college rond 1912 werd via deze inkompartij een doorgang gecreëerd naar de
belendende nieuwe vleugel. Het is onduidelijk of de op de plannen van H. Meganck voorkomende
toestand ooit  heeft  bestaan;  in  elke geval  werd de toegang sinds  1912 niet  meer  gebruikt.  Het
voorgelegde  ontwerp  creëert  dus  het  samengaan  van  twee  toegangen  die  nooit  samen  hebben
bestaan. Daarom is naast de trap een kleine overloop voorzien. De Commissie aanvaardt het plan
omdat dit in de gegeven situatie het meest voor de hand ligt ook al zal de ruimtelijkheid van de
nieuwe toegang niet optimaal zijn.

Project steunt grotendeels op vooronderzoek uitgevoerd door Consult (Groothaers) in 1997.
Over  het  algemeen  is  het  project  ongewijzigd  t.o.v.  de  plannen die  eerder  voor  principeadvies
voorgelegd  werden.  Enkel  het  weghalen  van  de  altaren  vormt  een  nieuw  element.  De
stabiliteitswerken  aan  de  koepel  werden  evenwel  grondiger  gemotiveerd door  een  studie
uitgevoerd in 2007.  Volgens de ingenieurs bevestigen de berekeningen de eerder vooropgestelde
hypothese. De Commissie had eerder gevraagd de voorgestelde ingrepen (spanringen en beugels) te
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beschouwen als een maximumoptie maar de mogelijkheid open te laten voor een lichtere ingreep.
Dit is niet gebeurd.

Kleuronderzoek
Zoals eerder vermeld vraagt de Commissie tenslotte het kleuronderzoek te faseren naargelang de
verschillende ingrepen van de (voorbereidende) werken (onderzoek uit te voeren op de ramen vóór
en na demontering, tijdens het sonderen in de stuc, enz …). Wordt ook onderzoek voorzien op de
metalen colonnes?
Het  lastenboek  vermeldt  dat  de  kapel  in  éénzelfde  tonaliteit  geschilderd  zou  worden  zonder
schakeringen of toonwaardeverschillen (p. 61/98). Is dat geen voorbarig besluit bij ontstentenis van
de resultaten van het kleuronderzoek?

Met de meeste hoogachting,

A. VAN LOO J. DEGRYSE
  Secretaris    Voorzitter

c.c. Architect Luc De Boe, Magdalena Vermeeschlaan 28, 2540 Hove
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